



*Protection et restauration des mangroves et des paysages productifs pour renforcer la sécurité alimentaire et atténuer le changement climatique, Guinée Bissau*

## **Rapport Semestriel d'activités**

**(Janvier à juin de 2020)**

### **C 1: Identification et développement de politiques en faveur de la restauration**

➤ ***Effet 1.1: les trois écosystèmes de mangrove ciblés bénéficient d'une stratégie de restauration***

- **Mission de terrain pour la définition des premières priorités d'intervention les rizières et mangroves sur la base du DTP (1<sup>er</sup> trimestre 2020.** Réalisée dans 10 villages de l'intervention du projet avec la participation de 601 personnes entre eux : 355 hommes, 215 femmes et 31 jeunes dans le période du 21 Janvier - 22 Février 2020). Les sites prioritaires d'intervention dans la réhabilitation des rizières et sites de la restauration des mangroves ont été définies. Les activités dirigées aux femmes ont été définies. Et les accords de principe sur les sites et modalités d'intervention ont été établis dans 10 communautés. (*Rapport disponible*)

Dans le cadre de la mise en œuvre du **Programme de l'éducation environnementale** les activités développées sont les suivantes :

1. Une **Stratégie de l'éducation environnementale** a été élaborée et discutée avec l'ONG- Palmeirinha vocationnée dans la matière;
2. Début de la mise en place du **programme de l'éducation environnementale les villages de l'intervention du projet** : les actions de sensibilisation à travers de l'animation de ciné - débats sur sel solaire, foyers améliorés et les discussions au tour des changements climatiques dans 9 villages avec la participation de 1.133 personnes : 649 élèves, 251 femmes et 233 jeunes et adultes;
3. En production un **manuel sur les mangroves** a été élaborée pour la formation de professeures et élèves (prévus à partir de nov. 2020).
4. **Kits des élèves** constituées par les **3.000 cahiers** et 3.000 sacs ont été confectionnées.

## **C2: Mise en œuvre de programmes de restauration et d'initiatives complémentaires**

### ➤ ***Effet 2.1: Le savoir traditionnel est valorisé et permet la restauration de 1500 ha de mangrove et la réhabilitation de 1200 ha de parcelles rizicoles***

- Les premières priorités d'intervention dans la restauration de la mangrove que soit pour la régénération naturel dans les rizières abandonnées et qui soit dans les sites pour la régénération assistée ont été identifiées en 8 villages. (*Mission de terrain de 21 Janvier- 22 Février 2020*)
- Le **dialogue social a été établis et accords de principe** sur les zones et modalités d'intervention de la restauration de mangroves et de la réhabilitation des rizières ont été définies dans 8 villages, parce que 2 villages ont été réticentes sur les reculs de digues de la ceinture des rizières pour la création de la bande de protection avec les mangroves. Le dialogue intra-villages poursuit encore en 2 villages;
- **Visite de l'échange de 10 producteurs du riz** de la zone de l'intervention du projet aux producteurs du riz à nord-ouest à N'Tchugal, appuyés dans le cadre du projet DEDURAM d'UNIVERS-SEL sur les techniques de l'amélioration de la gestion de l'eau dans les rizières. Réalisée a 14 février 2020;
- **Etude- Diagnostic des rizières** dans les trois zones de l'intervention du projet a été réalisées pour comprendre le fonctionnement hydraulique de la plaine rizicole dans son ensemble et proposer les solutions de aménagements pour chaque rizière avec l'expertise de l'ONG Univers-Sel : Réalisé du 17.02 à 01.03.2020. (*Rapport technique disponible 02 mars 2020*)
- **Réhabilitation rizières : Appui technique et matériel de la réhabilitation XXX de digue de ceinture de la rizière Dakalai - Bolol. Et XXX digues de ceinture de la rizière de Ile Nsuck- Djabada Porto**

### ➤ ***Effet 2.2: Les revenus des communautés locales sont améliorés ce qui permet d'atténuer l'exode rural***

- **Les activités génératrices de revenus (AGR) auprès des femmes.** Les prioritaires définis dans l'ensembles des femmes dans les 8 villages pendant les trois successives de missions terrain: 7 microprojets horticoles; 3 microprojets de collectes des huitres et autres mollusques ; 2 pirogues pour la pêche et transports des produits agricoles pour le marché ; 3 décortiqueuse et batteuse du riz

## **C3: Institutions, financement et mise à l'échelle**

- *Effet 3.1: Les capacités et la coordination des institutions bissau-guinéennes sont renforcées afin de faciliter et de financer la restauration à plus grande échelle*
  - Mission du terrain réalisée de l'équipe du SIG/IBAP dans le PNTC sur le suivi écologique de zones restaurées de mangroves **pour le prélèvements ortophotogramétriques des sites avec l'utilisation de drone en juillet et aout 2020**) pour tirer les leçons apprises pour les actions de la restauration de mangroves du projet (*Rapport disponible*) ;
  - **Lancement du processus de recrutement d'un consultant International pour la formation des institutions sur la création et de la gestion de base de données** a été lancé et en phase de son recrutement

#### **C4: Connaissance, partenariat, Suivi et Evaluation**

*Effet 4.1: Un cadre de suivi et d'évaluation est mis en œuvre et fournit des informations systématiques sur l'avancement du projet vers les résultats et produits attendus*

- Participation aux webinaires organisées para le TRI- Global.

UGP juin 2020