



Protection et restauration des mangroves et des paysages productifs pour renforcer la sécurité alimentaire et atténuer le changement climatique, Guinée Bissau

Rapport trimestriel d'activités (Juillet à Septembre 2020)

1. Introduction

Les activités réalisées durant le trimestre ont été profondément affectées par la situation de la pandémie COVID 19 qui a contraint les déplacements sur le terrain et les contacts personnels. Les difficultés logistiques ont par ailleurs été aggravées par des précipitations exceptionnelles qui ont dégradé les voies de communication dans l'intérieur du pays.

2. Restauration des mangroves

En dépit des contraintes mentionnées ci-dessus, des actions de restauration ont pu être menées, sur la base des priorités d'intervention définies durant la phase de Diagnostic territorial participatif. Dans la zone Nord (seule concernée par la période correspondante au présent rapport), la campagne s'est déroulée du 18 au 28 septembre. Un appui technique a été fourni par plusieurs partenaires du projet à savoir le Bureau de Planification Côtière – GPC, la Direction des Forêts et de la Faune, le Département SIG de l'IBAP, Le personnel du Parc Naturel des Mangroves du rio Cacheu, les animateurs de l'ONG AD et de Palmeirinha, ainsi que la Télévision communautaire TV Klelé.



En ordre de marche pour la plantation

Les actions ont été menées dans les villages de Bolol, Elia, et Djobel. Les deux méthodes de restauration ont été appliquées à savoir i) le repiquage manuel de propagules et ii) la régénération naturelle assistée

(RNA) qui consiste à effectuer des brèches dans les digues des rizières abandonnées pour permettre le retour de la marée, empêchant ainsi l'acidification des sols et favorisant le retour naturel des propagules.



Ouverture des brèches pour la Régénération Naturelle Assistée

Les surfaces restaurées se décomposent de la façon suivante :

Villages	n.propagules plantés	Surfaces plantées (ha)	Surfaces de RNA* (ha)	Total surfaces restaurées(ha)
Bolol	6.333	2,87	1,89	4,76
Djobel	7.053	6,55		6,55
Elia	6.420	2,21	22,90	25,11
Total	19.806	11,63	24,79	36,42

* RNA : Régénération Naturelle Assistée

Source: Relatório de Campanha de Restauração de mangais na zona norte nas tabancas de Bolol, Djobel e Elia, equipa interinstitucional da missão, 30/09/2020



Préparation des propagules pour la plantation

Au cours de ces opérations une partie des communautés concernées ont bénéficié de formation et de sensibilisation autour des questions de restauration, avec l'appui du partenaire ONG Palmeirinha, en se basant sur la stratégie d'intervention définie conjointement. Les thématiques ont porté notamment sur l'importance de l'écosystème mangrove et sa vulnérabilité face aux impacts du changement climatique.



Les tournois de football font partie intégrante de l'animation des villages autour des actions de restauration

Le total des personnes ayant participé à ces actions de formation, soit 205 individus, se décompose de la façon suivante :

Village	Date	Participantés			
		Hommes	Femmes	Enfants	Total
Bolol	20/09/2020	15	17	30	62
Djobel	22/09/2020	26	2	14	42
Elia	26/09/2020	50	4	47	101
Total		91	23	91	205

Source: Relatório de missão de sessão de sensibilização nas comunidades de Bolol, Djobel e Elia, ONG Palmeirinha, setembro de 2020.

Dans les villages impliqués des Comités de restauration et de suivi des mangroves ont été constitués. Ils sont composés de 9 membres chacun dont les responsabilités consistent à mobiliser leur communauté autour des objectifs de conservation. Il est prévu de signer des accords entre l'IBAP et ces Comités.

3. Réhabilitation des rizières

Au cours du trimestre l'UGP et la Commission d'analyse des offres a procédé à la sélection et attribution de marché à l'entreprise gagnante (Global Services) concernant la fourniture d'équipements pour la gestion hydraulique des rizières. Un contrat a été établi. Une partie du matériel

devrait quitter l'Espagne par bateau vers la fin Octobre. Une autre partie devrait être expédiée depuis la France vers la mi-décembre. Les travaux de réhabilitation devraient démarrer juste après la fin des récoltes, entre janvier et mars 2021.

De manière à faire face à des demandes urgentes de certains villages particulièrement touchés par le volume exceptionnel des précipitations cette année, le projet a fourni de l'assistance et des matériels pour la consolidation de certaines digues et la gestion hydraulique proprement dite aux villages de Bolol (zone nord) de Jabada porto-île de N'Suck (zone centre) et de Caboxanque (zone sud).



Fourniture de tubes de drainage pour les rizières du village de Caboxanque

4. Activités génératrices de revenus

De même que pour les équipements hydrauliques, la Commission d'analyse des offres relatives à l'acquisition de 2 pirogues en aluminium de 8.50m destinées aux villages particulièrement enclavés de Bolol et Djobel, a rendu son verdict en faveur du Chantier naval Hauchard.

5. Base de données et suivis de terrain

Une mission de terrain a été réalisée par l'équipe Système d'Information Géographique de l'IBAP afin de tester les méthodologies de suivi géoréférencé des sites destinés à la restauration des mangroves, à l'aide de drones. Les résultats de cette mission seront exploités dans le cadre de la future formation sur le Suivi écologique de la restauration des mangroves prévue au début 2021.



Expérimentation de la méthode de suivi de la restauration à l'aide de drone

L'UGP a procédé au lancement du processus de recrutement d'un consultant international pour la formation des cadres des institutions sur la création et la gestion des bases de données. Un contrat a été signé avec le consultant et la formation est prévue pour démarrer dans le courant du mois de novembre.

6. Communication

Le contrat de collaboration avec la Télévision communautaire TV Klelé a été signé en vue de la production et la diffusion de vidéos et d'un film présentant les résultats du projet. TV Klelé a pu ainsi procéder à la prise d'images à l'occasion de la campagne de restauration des mangroves de la zone nord en vue de la production de la vidéo sur le thème de la restauration.

7. Comité de pilotage

Le Comité de pilotage s'est réuni le 28 juillet dans les locaux de l'IBAP sous la Présidence de SE Monsieur le Ministre de l'Environnement et de la Biodiversité, Dr. Viriato Cassama et en présence du Directeur de l'IBAP et du Chef de Programme de l'UICN. Il a rassemblé 16 de ses 18 membres. Le CoPil a approuvé les documents suivants : Rapport d'activité de Juin 2019 à Juin 2020 ; Plan d'activité et budget 2020 et la proposition de réallocation budgétaire du projet soumise par l'UGP.



Participants du Comité de Pilotage

8. Partenariat

Deux réunions de concertation avec le projet PGFM (UICN/Kinome/GRDR) ont eu lieu durant le trimestre en vue de promouvoir les synergies et complémentarités des activités d'intérêt commun. Les pistes de collaboration concernent principalement l'évaluation économique des mangroves, l'établissement d'une plateforme d'échange ou Groupe de travail sur les mangroves, la communication et le plaidoyer, l'éducation à l'environnement et la Loi sur les mangroves. Une feuille de route a été élaborée dans la séquence de ces réunions.

L'équipe du projet a participé à l'Atelier WACA/UICN sur le « Protocole additionnel sur les Mangroves » en cours d'élaboration et de négociation sous l'autorité de la Convention d'Abidjan. Ce Protocole envisage de préconiser des mesures de gestion de l'écosystème à l'échelle de la côte atlantique africaine. Ces mesures, vis-à-vis desquelles il sera demandé aux Etats concernés de s'engager, devront entrer en concordance avec les règles qui seront définies dans le cadre de la Loi nationale sur les mangroves dont l'élaboration sera prise en charge en partie par notre projet.

9. Activités en lien avec le Programme TRI Global

En dehors de la contribution du projet aux newsletters du TRI Global, 2 personnes de l'équipe participent depuis le 22 septembre au cours de formation pratique *online* sur la restauration des paysages forestiers, délivré par l'Université de Yale. L'UGP a participé au webinaire sur les Ressources Génétiques Forestières dans la restauration des paysages forestiers, et pour lequel elle a soumis un power point présentant l'expérience du projet dans ce domaine. La présentation de ce PP a cependant été reportée au mois d'octobre.

10. Supervision du projet

Une réunion de supervision du projet s'est déroulée *online* avec la participation de l'Unité GEF du Siège de l'UICN, le Bureau régional de l'UICN, le Bureau de Programme national, l'IBAP, et le Point Focal GEF de Guinée-Bissau les 25 et 26/08.