



Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas

Dr. Alfredo Simão da Silva

Protection et restauration des mangroves et des paysages productifs pour renforcer la sécurité alimentaire et atténuer le changement climatique, Guinée Bissau

**Rapport trimestriel d'activités
(Janvier à Mars 2021)**

IBAP, UGP 30.03.2021

INTRODUCTION

Les activités réalisées au cours de ce 1^o trimestre 2021 concernent en grande partie la réhabilitation des rizières de mangroves avec d'une part les premières poses d'ouvrages et, d'autre part, le diagnostic des priorités pour la saison prochaine. La pose d'ouvrages, une première expérience pour le projet, s'est déroulée avec succès grâce à l'implication de toute l'équipe et des communautés concernées, sans oublier l'assistance technique fournie par les experts d'UniversSel qui s'est révélée déterminante pour orienter les activités. Dans le domaine des Activités génératrices de revenus, le trimestre a été consacré à l'acquisition d'équipements, la formation et construction de foyers améliorés dans les villages de la région de Quinara et la définition et l'organisation d'activités à réaliser dans le courant du prochain trimestre, notamment la définition du Cahier des charges des périmètres horticoles. Des avancées ont réalisées dans la sélection d'équipes de consultants, la finalisation du Manuel d'éducation sur les mangroves, et le renforcement du partenariat en particulier au travers de la Plateforme nationale sur les paysages de mangroves. A noter cependant les difficultés rencontrées en lien avec les restrictions liées à l'épidémie du Covid mais aussi en relation avec les retards d'approvisionnement des fonds qui ont eu pour conséquence de devoir repousser un certain nombre d'activités par rapport au calendrier initial.

REHABILITATION RIZIERES

Visite d'échange et Formation dans les rizières de Binibaque

Dans le domaine de la réhabilitation des rizières une visite d'échange et de formation a été organisée du 17 au 19 janvier. Un total de 17 personnes comptant des animateurs des ONGs et des producteurs issus de notre projet a pu participer à des opérations de pose d'ouvrages hydrauliques dans les rizières de Binibaque, sous la supervision de l'équipe technique d'UniversSel. Les membres de notre projet ne se sont pas contentés d'observer mais ont participé activement à la pose des ouvrages. En dehors de l'apprentissage ainsi acquis, la visite d'échange a donné lieu à de nombreux partages d'expérience en matière de gestion hydraulique des rizières entre les communautés d'accueil et les membres de notre projet, à une époque de l'année idéale car correspondant au début de la période d'aménagement des rizières (renforcement des digues, pose d'ouvrages).



Pose de tubes de 500 mm dans une rizière de Binibaque pendant la visite d'échange

Réception et transports matériels hydrauliques

Quelques jours plus tard, l'UGP prenait livraison des tubes et autres matériels hydrauliques auprès de l'importateur. Leur transport en direction des villages a été organisé sous la responsabilité des ONGs partenaires, soit par voie terrestre en camionnette, soit par voie fluviale en pirogue. Les responsables des Comités de gestion des rizières ont signé à cette occasion un reçu stipulant que ces matériels ne devaient être utilisés que dans le cadre des accords passés avec le projet.

Tabanca	TU B 50 0	VAL V 500	Té 50 0	Ma nch Fe m Fe	JOIN T 500	TU B 30 0	VAL V 300	Té 30 0	Man ch Fem F	Joi nt 30 0	TU B 20 0	VAL V 200	Té 200	M an 20 0	Joi n 20 0	TU B 10 0	COU D
BOLOL						2	4	2	2	6	6	12	6	6	18	4	4
ELIA						1	2	1	1	3	3	6	3	3	9	22	22
DJOBEL						2	4	2	2	6	2	4	2	2	6	8	8
TOTAL N						5	10	5	5	15	11	22	11	11	33	34	34
JABADA											4	8	4	4	12	38	38
CADIQ UES	1	2	2	2		1	2	1	1	3	1	2	1	1	3	8	8
CABOX AN	7	14	6	6		2	4	2	2	6							
TOTAL	8	16	8	8	24	3	6	3	3	9	1	2	1	1	3	8	8
GD TOTAL	8	16	8	8	24	8	16	8	8	24	16	32	16	16	48	80	80

Répartition des matériels hydrauliques par village (janvier 2021)



Réception et transfert des matériels hydrauliques dans les villages

Diagnostic des priorités de réhabilitation de rizières en 2022 et aide à la Pose d'ouvrages dans les villages

Une mission d'expertise a été menée conjointement avec l'appui des techniciens d'UniversSel et des Coordinateurs et animateurs des ONGs partenaires, avec un double objectif. En premier lieu il s'est agi d'assister les producteurs pour la pose d'ouvrage selon les recommandations formulées l'an passé. En second lieu la mission était destinée à établir un diagnostic des priorités de réhabilitation des rizières à mettre en œuvre début 2022 (Rapports disponibles).

Les 5 villages de la région de Cacheu ont ainsi été visités entre le 23 et le 30 janvier, tandis que les 5 villages des régions de Quinara et Tombali ont été visités entre le 8 et le 17 février. La mission a donné lieu à un rapport préparé par l'UGP et à un rapport d'expertise centré sur les diagnostics des priorités futures réalisé par les techniciens de notre partenaire UniversSel.



Diagnostic des priorités de réhabilitation des rizières d'Elalab

Le récapitulatif des surfaces de rizières réhabilitées (voir tableau) indique un total de 287,20 hectares pour l'ensemble des villages. Cette mesure de surface doit cependant être considérée avec prudence dans la mesure où les aménagements ne sont pas tous finalisés. Plusieurs aménagements complémentaires sont encore en cours de réalisation ; certains supposent encore un renforcement des digues et l'installation de clapets au niveau des tubes. L'estimation de surfaces devra donc être actualisée au cours des prochaines missions. Quoiqu'il en soit, l'expérience de cette première année de réhabilitation de rizières semble indiquer que la cible de 1200 ha définie au début du projet est à notre portée.

VILLAGE / REGION	REHAB. (Ha)	n. Hom	n. Fem	n. jeun
BOLOL	13,45	45		
ELIA	31,84	55	8	
DJOBEL	14,51			
REGION CACHEU	59,80			
ENXUDE				
JABADA	14	53		
REGION QUINARA	14			
CADIQUE NALU	53,4	91	7	
CADIQUE MAILA				
CABOXANQUE	160	78	46	
REGION TOMBALI	213,4			
TOTAL	287,20	322	61	

Superficies de rizières réhabilitées et participation des communautés aux travaux collectifs



Pose d'ouvrages à Caboxanque (gauche) et Djobel (droite)

ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS

Des décortiqueuses et batteuses de riz ont été achetées par le projet à destination de 4 villages (Djobel, Jabada, Caboxanque et Cadique Nalu). Leur livraison dans les villages se fera une fois que les abris auront été construits et leurs modalités de gestion agréées à la fois par les communautés et par le projet, l'ensemble étant réalisé avec l'appui des ONGs partenaires, comme pour l'ensemble des activités génératrices de revenus.



Les 4 décortiqueuses de riz en attente de construction des hangars pour être livrées

Les 2 pirogues en aluminium destinées aux villages de Bolol et Djobel, particulièrement enclavés, ont été fabriquées durant le trimestre et sont prêtes à être expédiées depuis la France une fois le règlement effectué. Des pro forma pour l'acquisition de 2 moteurs hors-bord ont été obtenus et leur achat devra se faire dans le courant du prochain trimestre.



Les 2 pirogues en attente d'expédition

Le Cahier des charges et les Termes de référence pour la création des périmètres d'horticulture pour 7 villages ont été produits (Documents disponibles), avec une assistance de la part de la Direction Générale des Ressource Hydrique (DGRH) et doit faire l'objet d'une publication dans la presse avant la fin mars. Elle concerne principalement la construction d'enclos grillagé et la construction d'un puit pour chacun des périmètres dont la superficie moyenne est de 0,5 ha. Le nombre de femmes- bénéficiaires direct est prévue à 593.

Les Termes de référence d'une formation sur l'ostréiculture (élevage sur filières) ont été produits. Elle concernera dans un premier temps 10 femmes par village pour les 5 villages de la région de Cacheu. Elle donnera lieu simultanément à l'acquisition de petits équipements nécessaires à la réalisation de l'activité.

FOYERS AMELIORÉS

Les activités réalisées dans ce domaine avec le soutien de l'ONG Palmeirinha ont porté sur la formation de jeunes à la construction de foyers améliorés dans les villages des régions de Quinara (Rapports disponibles). Dans le courant du trimestre un total de 15 jeunes ont été formés et de 19 foyers ont été construits à cette occasion (voir Tableau ci-dessous). Les jeunes formés sont appelés à poursuivre la construction de foyers dans leur village moyennant une subvention pour chaque foyer construit. Les meilleurs d'entre eux sont également appelés à devenir des formateurs ultérieurement.

Tabanca	Nº de FM construído durante a capacitação	Nº de fogões construído depois da formação	Nº Total dos Fogões já construído	Nº total dos agregados
Djabada Porto	07	00	07	137
Enxude	08	04	12	83
Total	15	4	19	220



Foyer amélioré destiné à la cantine scolaire du village de Caboxanque

EDUCATION

Le texte du Manuel d'éducation environnementale sur les mangroves a fait l'objet d'une traduction en portugais (Document disponible). Des Pro forma ont été recueillies pour sa mise en page, les illustrations et l'édition qui devront intervenir dans le courant du mois d'avril. En outre, une réunion a été organisée avec divers partenaires, notamment les ONGs Palmeirinha, ODZH et le projet PGFM afin de mieux coordonner les différentes interventions dans ce domaine.

BOURSES CHAMPIONS DE LA MANGROVE

Les Termes de référence de cette activité ont été formulés et l'appel à propositions a été diffusé via la presse écrite et la radio. Elle se présente sous la forme d'une dizaine de bourses de USD 5000 chacune, destinées à des initiatives de la jeunesse en faveur de la conservation des mangroves, notamment par le biais d'activités à caractère économique (écotourisme, exploitation de ressources naturelles, club jeunesse pour la mangrove, etc.).

CONSULTATIONS

La consultante pour l'élaboration du Système de Suivi-Evaluation a achevé son travail au début du mois de janvier en fournissant la totalité des documents prévus par le contrat, à la satisfaction de l'IBAP et de l'UGP (documents disponibles). Les formulaires de suivi ont été communiqués aux partenaires avec indication de leurs propres responsabilités dans la tenue des documents. Dans la séquence de cette consultation, l'UGP a pris la décision de créer un registre des villages afin tenir le compte au jour le jour des statistiques et de toutes les activités menées sur chacun d'eux (Registres disponibles).

Durant le trimestre l'UGP a pu finaliser le processus de sélection des consultants concernant l'évaluation économique des mangroves d'une part et le Suivi écologique de la restauration des mangroves. Le contrat du consultant sur la création et mise en place de la Base de données (M. Agostinho Palminha) a été signé. Ces trois consultations sont prévues pour intervenir avant la fin de la 2^e année du projet (fin mai 2021), sauf obstacle majeur.

PARTENARIATS

Lors de la 1^o Journée de partage sur les paysages de mangroves qui s'est déroulée le 20 novembre en présence de 23 participants appartenant à 15 institutions et projets (rapport disponible), il avait été décidé de réunir un petit nombre de personnes afin d'élaborer une proposition de termes de références de la future Plateforme nationale. Cette réunion s'est tenue le 18 mars en présence de 11 participants appartenant à 5 institutions et a produit une proposition qui sera discutée et, si possible, validée à l'occasion de la prochaine réunion devant se tenir dans le courant du mois de mai (document disponible).

Le partenariat s'est concrétisé par ailleurs sous la forme d'une demande de subvention (dans le cadre du projet Mangrove Régional/PGFM) élaborée par l'UGP au nom de l'IBAP et concernant un ensemble de mesures et d'activités en lien avec une protection renforcée des mangroves (document disponible). La réponse à la demande de subvention, d'un montant de 100 000 €, devrait parvenir dans le courant du mois d'avril. L'UGP a fourni par ailleurs un appui semblable à l'ONG Palmeirinha pour la présentation d'un document de projet sur la conservation des mangroves dans le cadre du même appel à projet PGFM. Des échanges réguliers sont réalisés avec ce projet dans la perspective de synergies dans les domaines de l'éducation, de la Plateforme, de l'échange d'informations, etc.

Le partenariat avec l'ONG UniversSel a donné lieu à plusieurs échanges d'intérêt mutuel. L'UGP a ainsi fourni des informations et des conseils en matière de restauration de mangroves, un domaine dans lequel UniversSel souhaite s'investir. Dans l'autre sens, l'UGP a entamé des discussions avec l'ONG en vue de la formation des femmes à la technique de la saliculture solaire. Il est prévu qu'un premier ensemble de formations intervienne entre avril et juin au bénéfice des villageoises des régions Quinara et Tombali.

L'UGP a été sollicitée par l'ONG ODZH (Organisation nationale pour la conservation des oiseaux et des zones humides) pour une action de formation de ses cadres et collaborateurs réalisée dans le courant du mois de mars (Power points disponibles).

TRI GLOBAL

L'UGP a continué d'entretenir des relations régulières avec les partenaires du TRI global. Ces relations ont consisté à répondre aux sollicitations de rapport divers, à la participation à divers webinaires et à la programmation de futures activités conjointes.

Fait par l'UGP 31/03/2021