



Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas

Dr. Alfredo Simão da Silva

Protection et restauration des mangroves et des paysages productifs pour renforcer la sécurité alimentaire et atténuer le changement climatique, Guinée Bissau

Rapport trimestriel d'activités

(Janvier à Mars 2022)

1. INTRODUCTION

Malgré quelques difficultés rencontrées pour cause d'instabilité politique, persistance de la pandémie Covid et complexité des procédures administratives, le Projet a pu progresser de manière satisfaisante durant ce trimestre. Les activités ont permis la réalisation du Comité de pilotage, plusieurs actions de formation, la fourniture d'équipements dans les villages, la préparation de la saison de réhabilitation des rizières et de restauration des mangroves. Les missions sur le terrain ont permis également d'enregistrer des images pour la réalisation de la 3^e vidéo consacrée aux activités féminines. L'UGP a pris part à des actions communes au programme TRI global. Les actions planifiées n'ont cependant pas pu être toutes réalisées en raison notamment d'un manque de disponibilités financières durant une période de près de 2 mois. D'autre part les fournisseurs de matériels hydrauliques, basés en France, ont rencontré des retards en raison du COVID et des aléas du transport maritime vers Bissau. Ces retards auront probablement des conséquences si les équipements sont livrés dans les villages après le début de la saison des pluies.

2. COMITE DE PILOTAGE

La 2^e réunion du Comité de pilotage s'est déroulée le 26 janvier en présence de la quasi-totalité de ses membres. Il a permis d'analyser les activités réalisées depuis la dernière réunion en les mettant en relation avec les objectifs du projet de façon à faire un bilan. Puis, dans un deuxième temps, d'évoquer les actions à planifier pour l'année en cours.

Les recommandations issues de la réunion précédente ont été passées en revue afin de confirmer leur prise en compte par l'UGP.



Réunion du Comité de Pilotage du 26 janvier 2022

Le rapport d'activités de l'année écoulée a été présenté par le Coordonnateur du projet, Rui Andrade. Le rapport financier a été présenté par le Responsable administratif et financier, Namiran Ramalho. Des questions ont été par la suite posées à l'UGP sur des points précis et ont donné lieu à des débats et nouvelles recommandations. Parmi ces questions ont figuré celle concernant le taux d'exécution du projet (36%) qui devrait être relevé.

A été mentionné le laps de temps trop long entre les réunions du Comité de Pilotage et un besoin d'améliorer la communication, notamment entre l'UGP et les partenaires sur le terrain et avec les membres du Comité de pilotage. Il existe un manque crucial de capacité d'animation sur le terrain à cause d'un nombre très excessive villages encadrées par l'animateur du nord (1 animateur pour 5 villages), l'inopérante intervention d'un ou d'outre animateur et

compte tenu de la modestie des contributions versées aux ONGs partenaires. Et en relevance les retards dans la transmission du rapport financière et de la remise des justificatifs par les ONGs et en conséquence provoquent les retards dans les transferts des fonds. La question des puits qui présentent un déficit d'eau dès le mois de janvier, notamment à Jabada et Bolol, a été soulevée et devra faire l'objet de mesures appropriées. L'UGP a fait part de ses préoccupations concernant les lenteurs administratives qui expliquent en partie le faible taux d'exécution.

Par la suite Pierre Campredon, Assistant technique, a présenté la planification des activités pour la prochaine année. Une proposition de réallocation budgétaire, consistante avec la planification, a été soumise aux membres. En fin de réunion, le Copil a approuvé les rapports et Plans d'activité et adopté les propositions de réallocations budgétaires.



Les participants au Comité de Pilotage

3. REUNION BILAN-PLANIFICATION AVEC LES PARTENAIRES ONGs

La réunion annuelle de bilan-planification avec les partenaires ONGs s'est déroulée à Bissau dans les locaux de l'IBAP du 9 au 11 mars. Chacun des partenaires, AD Nord et Sud, Tiniguena, Palmeirinha et TV Klelé a présenté son rapport d'activité annuel. Ces rapports ont donné lieu à des discussions sur les différents points techniques et d'organisation. Il s'avère que les animateurs sont très surchargés à la fois par le nombre de villages et d'activités à suivre, par les difficultés d'ordre logistique, voire de transport quand les sites d'interventions ne peuvent être atteints sans embarcation. Parmi les éléments de discussion et de recommandations exprimés figurent les points suivants :

- Besoin de sensibiliser la jeunesse ;
- Augmenter le nombre de jours de restauration ;
- Responsabiliser les comités de restauration pour continuer quand l'ONG ou l'animateur sont absents ;
- Profiter des tournois de foot de fin d'années pour négocier maillots et ballons contre plantation, financer fête de fin de campagne de restauration au profit des jeunes ;
- Responsabiliser les autres partenaires du projet (INPA, Ing Rural, etc.) pour participer plus directement à la restauration/réhabilitation ;

- Mieux définir le contenu des formations INPA et envoyer le programme aux coordinateurs : basé sur la sélection et armazemento ;
- Encourager plutôt les incentives collectifs plutôt qu'individuels (tournois, appareil de son, profiter des fêtes du 24 septembre en finançant la fête ;
- Radio émissions : préconiser reportages en liaison avec les 3 piliers du projet, intégrer les contrats dans des programmes déjà existants.



Réunion de Bilan – Planification avec les partenaires ONGs (9 – 11 mars 2022)

Concernant la planification des activités pour l'année 2022 les points suivants ont fait l'objet de discussion et de décisions suivantes :

Réhabilitation bolanhas

- Compléter les interventions qui étaient prévues pour 2021 sur les sites où n'ont pas encore été renforcées les digues ou installés les tubes prévus. Documenter les sites où les interventions n'ont pas fonctionné (exemple de la rupture de digue à Bolol ou de l'échec à Caboxanque) ;
- Lancer les actions de renforcement de digues et de creusement de canaux prévus pour 2022 en préparation de l'installation des tubes qui sera appuyée lors de la mission Univers-Sel prévue en mai : relancer la dynamique auprès des Comités de gestion des bolanhas, mobiliser les groupes qui vont faire le travail. Indiquer que seuls les emplacements préparés recevront l'appui de la mission Univers-sel. Si un nombre important de tubes n'auront pas été installés en 2022 il est possible que l'UGP ne commande pas de nouveaux tubes pour 2023.
- Prévoir les emplacements de stockage des tubes et clapets dans chaque village, les clapets devant être stockés sous abri ; Préparer les déclarations de réception des matériels à faire signer par les comités de gestion des bolanhas ;
- Organiser la logistique liée à l'alimentation des groupes de travail.
- Commencer la concertation sur les futures bolanhas à réhabiliter en 2023 qui seront soumises à l'expertise d'Univers-sel au cours de la mission 2022.

Restauration mangroves

RNA (Mars à Juin, région Nord)

- Identifier dès maintenant les zones à restaurer en RNA (région nord)
- Préparer l'engagement des communautés avec plus de certitude sur la présence d'un nombre de personnes suffisante les jours de restauration ;
- Préparer la logistique en lien avec l'UGP : location des pirogues, alimentation, compléments de matériels (pelles : 30 ; pioches 8, etc. à confirmer avec Nelson : les manches en bois des outils seront confectionnés par les utilisateurs sur place) ;

Plantations manuelles (Juillet à début Octobre, 3 régions)

- Pré-identifier les zones à restaurer avec les Comités de restauration ;
- Prévoir et organiser la collaboration avec l'IBAP/PNTC et PNC
- Organiser 2 ou 3 équipes indépendantes pour la région Nord
- Contacter Rasta Turpessa
- Acheter des sacs pour stockage et transport des propagules
- Organiser l'encadrement et le suivi des opérations avec E. Benante : organisation des équipes, méthode de plantation depuis la collecte des semences jusqu'à l'enregistrement des sites restaurés à l'aide des tablettes

Suivi écologique de la restauration

- Planifier la mission des consultants
- Sélectionner les villages où seront prospectées les sites restaurés (proposition : Elia – Elalab ; N'Sal ; Cadique Maila ou Nalu) et prévoir quels seront les participants : 2 représentants IBAP : E. Benante, Emanuel ; 1 représentant INEP, 1 animateur concerné par site, 1 représentant DGFF : Antonio Nbundé) en calculant la mise à disposition de 2 véhicules au maximum ;
- Cartographier les sites déjà restaurés avec l'aide d'E. Benante
- Recruter l'administrateur de la Base de données...

Activités AGR

- Formation ostréiculture région nord (voir TdR) : 14/03 – 30/03)
- Formations sel solaire : les formations sont confiées aux ONGs partenaires ; les matériels seront expédiés dans les villages par l'UGP et placés sous la responsabilité des animateurs au niveau local ;
- Formations horticulture : idem ;
- Formation multiplicateurs de semences : revoir l'approche avec INPA
- Foyers améliorés : les formations seront exécutées sous la responsabilité de Palmeirinha ; les animateurs contribueront pour remplir les fiches de suivi et photos sur leur tablette ;
- Installation des 6 nouvelles décortiqueuses ;
- Finalisation des 2 pirogues et remise officielle (signature de la remise accompagnée du règlement relatif à la gestion de la pirogue ?) ;
- Explorer possibilité achat 2 pirogues en bois pour Enxude et Jabada ;
- Achat moteur embarcation PNTC

- Semences améliorées : processus de sélection tel que réalisé l'an passé, révision des modalités de remise aux multiplicateurs ;
- Signature et opérationnalisation des contrats relatifs aux projets Champions de la Mangrove ; Relance de l'appel à propositions via mails aux partenaires ;
- Signature et organisation mission consultation sur l'Évaluation économique des mangroves ; Prévoir accompagnement animateurs concernés et représentant IBAP ;
- Finalisation contrat formation drone/restauration au Portugal (E. Benante, A. Nbundé, Emanuel).

4. FORMATIONS

4.1. Formation des animateurs à l'application Kobo Toolbox

A la suite de la réunion de Bilan-Planification avec les ONGs une formation a été organisée sur l'utilisation des tablettes et de l'application Kobo Toolbox dédiée à l'enregistrement des paramètres de suivi-évaluation, sur la base des fiches élaborées lors de la création du système. Sous la conduite du consultant responsable de la création de la Base de données, l'ensemble des fiches a été passé en revue point par point afin de s'assurer de la maîtrise du processus par les animateurs et du bon fonctionnement des tablettes.



La formation s'est poursuivie par un volet pratique avec une série d'exercice en extérieur simulant les différentes situations auxquelles les animateurs seront confrontés sur le terrain.



*Formation des animateurs et coordinateurs à l'usage de l'application
Kobo Toolbox pour le suivi des activités*

4.2. Formation des formateurs en saliculture solaire

Entre le 6 et le 13 février, les 6 animateurs du projet ont reçu une formation sur la saliculture solaire. Cette formation, qui a été délivrée par notre partenaire Univers-sel, s'est déroulée dans plusieurs villages de la région de Mansoa. Le rapport produit par le Formateur indique que l'ensemble du processus est désormais maîtrisé par tous les animateurs. Ceux-ci vont à leur tour dispenser des formations aux femmes de leurs villages qui ont reçu du matériel pour la circonstance sous forme de bâches, bassines et balais. Ces futures formations des femmes qui auront lieu chaque année viendront s'ajouter à celle qui s'est déroulée en 2021.



Formation des animateurs en saliculture solaire



Remise des matériels de saliculture solaire aux femmes de Cadique Nalu pour l'année 2022

4.3. Formation en ostréiculture

Comme l'an dernier l'UGP a organisé une formation en ostréiculture au bénéfice des femmes de 4 villages (15 femmes par village) de la région Nord, à l'exclusion du village d'Eossor qui n'a pas souhaité renouveler la formation. Celle-ci a été dispensée par le même formateur que l'an passé assisté de deux animatrices ayant une expérience dans ce domaine acquise dans le cadre d'un projet précédent. La formation s'est déroulée en plusieurs étapes, commençant par les aspects théoriques, puis par la visite des sites installés l'an passé et enfin par la pose des collecteurs proprement dits. Les résultats obtenus font apparaître un fort intérêt de la part des femmes d'une part et des résultats encourageants dans la plupart des villages en termes de croissance des huîtres d'autre part. Les femmes concernées ont reçu chacune les matériels nécessaires à la réalisation de cette activité.



Utilisation des nouvelles pirogues pour les activités féminines



Installation des collecteurs d'huîtres pendant la formation

4.4. Formation d'élèves professeurs

En association avec l'ONG nationale Organisation pour la défense des zones humides (ODZH), l'UGP a délivré une formation au bénéfice de 38 élèves-professeurs de Bissau. L'intervention a porté sur l'écologie des mangroves en s'appuyant sur le contenu du Manuel d'éducation environnementale produit à cet effet par le projet, lequel a été distribué aux participants. Des formations similaires ont été programmées pour le futur auprès des Universités.



Formation d'élèves-professeurs à Bissau sur les mangroves

5. APPUIS EN EQUIPEMENTS POUR LES ACTIVITES FEMININES

5.1. Fourniture de décortiqueuses

6 décortiqueuses ont été livrées aux villages de Eossor, Elalab, Bolol, Elia, Cadique Maila, Enxude. Elles seront mises en place et opérationnelles une fois que les hangars prévus à cet effet seront construits.



Décortiqueuses livrées aux villages d'Enxudé et Cadique Maïla

5.2. Pirogues motorisées

Les deux pirogues en aluminium, équipées de moteurs hors-bord 15 et 18 CV ont été livrées aux villages de Bolol et Djobel considérés comme les plus enclavés. Le processus a pris plus de temps que prévu en raison des procédures de dédouanement. Les marins responsables ont reçu une formation en usage et entretien des moteurs.



Pirogue du village de Bolol

5.3. Matériels hydrauliques

Les matériels commandés l'an passé ont été expédiés le 28 février par voie maritime depuis la France. Au 8 avril les deux premiers containers contenant les tubes, coudes, tés et joints ne sont toujours pas arrivés à Bissau en raison des alés du transport maritime. Le container de

clapets est prévu pour être expédié vers le 10 avril. Une liaison permanente a été établie avec le fournisseur Frans Bonhomme pour assurer le meilleur déroulement possible des expéditions. Le Bureau de l'UICN à Bissau a adressé une demande d'exemption de taxes via le Ministère des Affaires Etrangères.

5.4. Equipements divers

Des équipements ont été offerts aux femmes à l'occasion des formations en saliculture solaire et ostréiculture (voir plus haut).

6. MISSIONS DE SUIVI ET DE PLANIFICATION DANS LES VILLAGES

Au cours du trimestre 3 missions de suivi ont été réalisées par l'UGP respectivement au village d'Enxudé (16 et 17 mars), dans les villages de la région Nord (21 au 25 mars) et dans ceux du Sud (28 au 31 mars). Elles ont été mises à profit pour passer en revue l'ensemble des activités féminines, de remettre divers matériels aux femmes concernées par les formations, de visiter les jardins maraichers. Elles ont donné lieu simultanément à la planification des activités de réhabilitation des rizières et de restauration des mangroves, abordant à chaque fois la nature et l'importance des travaux à réaliser pour le renforcement des digues et le nettoyage des canaux, ainsi que le rappel des matériels à prévoir pour chacun des villages et la logistique correspondante. Les besoins en alimentation ont été programmés en relation avec l'importance des travaux à réaliser avant la pose des tubes.

Simultanément, ces missions ont été accompagnées par le caméraman de TV Kelélé pour des prises de vue destinées à la 3^e vidéo produite par le projet ayant pour thème les activités féminines.



Visite du jardin maraîcher de Caboxanque



Mission de suivi au village d'Elalab



Femmes horticultrices du village de Cadique Maïla

7. CHAMPIONS DE LA MANGROVE

Sur les cinq projets soumis pour recevoir une subvention dans le cadre de cette activité, trois ont reçu une approbation de la Commission de sélection réunie le 24 février à cette occasion. Il s'agit des projets suivants :

- Appui au développement de l'écotourisme dans le village d'Elalab soumis par l'Association des femmes du village et encadrée par l'ONG AD. Elle vise à améliorer les conditions d'accueil des installations existantes par la fourniture d'eau, l'identification de produits touristiques et l'amélioration du confort.
- Appui au développement de l'apiculture soumis par l'Association ONENORAB et soutenue par l'ONG Palmeirinha. Elle vise à renforcer les capacités de production de miel et à en améliorer la qualité en vue d'augmenter la valeur ajoutée du produit final.

- Renforcement de la résilience communautaire du village d'Enxudé, un projet présenté au nom du Groupement "Raizes do mar" et encadré par l'ONG Tiniguena. La proposition présente un caractère innovateur en proposant notamment une expérimentation de pisciculture.



Ecotourisme à Elalab ; au fond les 3 cases destinées à recevoir les visiteurs

8. PLATEFORME NATIONALE SUR LES PAYSAGES DE MANGROVE

L'UGP a organisé une réunion le 24 février avec les directions du Bureau de Planification Côtière et de l'IBAP pour discuter des termes du projet de Mémoire visant à la création formelle de la Plateforme. Après révision du texte initial les Directions concernées se sont engagées à présenter le texte au Ministre de l'Environnement et de la Biodiversité pour signature. Il est prévu que celle-ci ait lieu en présence des membres de la Plateforme et de journalistes.

9. COMMUNICATION

9.1. Vidéo

Des prises de vues ont été réalisées avec la participation du partenaire TV Kelélé à l'occasion des différentes missions sur le terrain dans la perspective de la 3^e vidéo consacrée aux activités féminines : horticulture, saliculture, ostréiculture, écotourisme, pirogues, foyers améliorés ont été filmés. Le montage aura lieu dans le courant du mois d'avril.

9.2. Site internet IBAP, link du projet

L'UGP a travaillé avec la Responsable de Communication de IBAP et un technicien pour la création d'un site internet dédié au projet (<http://arrozmangal.ibapgbissau.org/>). Le site n'a pu

être activé à ce jour pour des raisons liées à l'actualisation du site de l'IBAP et l'intégration du projet.

9.3. Communication au Forum régional du PRCM

Pour cause de planification des activités du projet très chargée et de la pandémie de COVID l'UGP n'a pu se rendre au Sénégal pour participer comme prévu au Forum régional marin et côtier du PRCM où nous avons contribué à organiser un side event sur les mangroves. Dans cette incapacité nous avons enregistré une communication en vidéo portant sur « Les besoins en matière de recherche pour une restauration durable des mangroves », communication qui a été diffusée à cette occasion.

10. RELATIONS AVEC LE PROGRAMME TRI GLOBAL

L'UGP a entretenu des relations régulières avec ses correspondants du Programme global, notamment en termes de contributions à la communication via sa participation au Rapport annuel du TRI où la Guinée-Bissau figure en bonne place. Le projet a également participé au webinaire du 16 février dont l'objectif était d'apprendre les uns des autres en partageant leurs expériences en cours, les points forts, les meilleures pratiques et les défis rencontrés. A cette occasion l'UGP a préparé un power point qui a été partagé avec les autres projets du TRI.

UGP 09/04/2022

